



加强统筹 提升服务

——重庆市资源联建项目情况介绍及经验分享

重庆图书馆 周怡悦

2016.11

目 录



1 PART

概况：重庆市数图资源联建项目整体情况

2 PART

实施：资源联建主要做法

3 PART

目标：资源联建未来规划



01

PART ONE

重庆市数图资源联建项目整体情况

资源联合建设情况

重庆市作为年轻的直辖市，具有直辖市名分，中等省框架，集**大城市、大农村、大山区、大库区**为一体。全市户籍人口3371万人，常住人口3017万人，土家族、苗族等少数民族人口200万人，城镇人口1838.4万人，典型的城乡二元结构地区。下辖38个区县（含24区，14县，**14个国贫县**），有43家公共图书馆（2个市级馆；24个区级馆，14个县级馆，2个开发区图书馆、1个区级少儿馆）。



重庆市实施数字图书馆推广工程情况：

2011年（2家）：重庆图书馆、渝中区图书馆

2012年（5家）：南岸区图书馆、北碚图书馆、沙坪坝区图书馆、九龙坡区图书馆、大渡口区图书馆

2014年（36家）：万州区、涪陵区、江北区、渝北区、永川区、璧山区、大足区、双桥经开区、綦江区、万盛经开区、江津区、合川区、巴南区、黔江区、长寿区、南川区、铜梁区、潼南区、荣昌区、开州区、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县；重庆市少儿馆、涪陵少儿馆

重庆市资源联合
建设项目情况

2013年

一个项目：政府信息公开(1家)

2014年

三个项目：政府信息公开、地方文献数字化、唯一标识符(3家)

2015年

七个项目：政府信息公开、地方文献数字化、元数据仓储、唯一标识符、图书馆公开课、网事典藏、专题资源库(24家)

2016年

五个项目：政府信息公开、地方文献数字化、图书馆公开课、网事典藏、大数据整合服务(10家)

1

资源联合建设情况

时间	参与馆	参与项目	任务量
2013年	重庆图书馆（1家）	政府信息公开	1.7万条
2014年	重庆图书馆、南岸区图书馆、北碚图书馆（3家）	政府信息公开	6.3万条
		唯一标识符注册与维护	1000条
		地方文献数字化	1万页
2015年	重庆图书馆、市少儿馆、沙坪坝区、渝中区、渝北区、渝中区、北碚区、大渡口区、江北区、九龙坡区、南岸区、巴南区、丰都县、南川区、垫江县、江津区、綦江区、黔江区、铜梁区、潼南区、万盛经开区、武隆县、涪陵区、涪陵少儿馆、石柱县（24家）	政府信息公开	15万条
		唯一标识符注册与维护	0.5万条
		地方文献数字化	5万页
		元数据仓储	11.5万条
		图书馆公开课	100讲
		网事典藏	500个
		专题资源库	1个
2016年	重庆图书馆、万州区、大足区、双桥经开区、长寿区、合川区、永川区、巫山县、巫溪县、秀山县（10家）	政府信息公开	5.25万条
		网事典藏	100个
		图书馆公开课	30节
		地方图书数字化	4.2万页
		地方报纸数字化及篇名识别	0.88万版
		大数据整合服务	8个



02

PART TWO

重庆市资源联建主要做法



一、资源联建工作流程

数字资源联建申报、审批

1 全市申报

重庆市**2013年**开始参与推广工程资源联建工作，**2014年**起，由重庆图书馆联合区、县图书馆共同参与，**2015年**开始逐渐形成规模，全市24家图书馆参与资源申报，立项经费318万元，**2016年**全市17家图书馆参与资源申报，立项经费132万元，**2017年**全市10家图书馆参与资源申报，目前等待立项审批。

2 市级统筹

在市文化委统筹下，重庆图书馆根据全市推广工程资源建设目标，结合区县馆资源申报规模，进行统筹考虑，确定全市资源联建项目建设规模、建设主题。

3 专家组审核

市文化委统一组织专家对全市公共图书馆上报的资源联建项目进行初审，**淘汰策划较弱、内容不符、质量不高的项目**。通过专家组审核的项目再上报国图终审。

4 国图立项评审

在市文委的统筹下，汇总和提交重庆市公共图书馆申报材料，上报国图，等待立项审批。

提交 报备表

根据项目立项批复情况，区县馆确定项目负责人和参与人员，按照计划拟出项目进度，由重庆图书馆汇总并提交参与馆的资源联建报备表。



项目 规划执行

各承建馆按照项目计划和进度，分步骤、分阶段地实施、执行。

资源联建报备、执行

资源联合建设主要做法

1

重庆图书馆、各区县图书馆根据本馆技术能力和资源特色，按照推广工程资源建设相关标准规范，开展本馆数字资源建设。

2

在资源建设过程中，重庆图书馆对区县图书馆进行监督和指导，把握总体的进度，按照联建项目进度提交各子项目清单、样例数据、完整数据等。

3

资源建设中，大部分承建馆都能按照项目进度和要求开展工作，个别馆有特殊情况的特殊处理，确保项目顺利进行。

资源联建建设、提交

1

重庆图书馆按照资源联建项目的著录方案和规则，对区县馆提交的资源列表清单和样例数据进行初审，初审无误后，提交给国图复审。

2

重庆图书馆按照拟定的计划和时间，汇集承建馆提交的第三方质检报告和完整数据，提交给国图进行终审和验收。

3

区县图书馆对各自承建的项目进行数据的保存和维护。同时，应利用本馆资源特色开展相应服务工作，以提升资源服务能力。

资源联建验收、发布

二、资源联合建设的要求

■ 项目申报

■ 项目建设

■ 项目提交

■ 项目验收

项目申报

一是项目申报不要求各馆都申报，已有资源联建任务的馆最好在完成各自联建任务的基础上，再进行申报，保证资源建设质量；二是计划申报项目，务必弄清本馆和资源联建相关的馆藏，再有计划的申报，避免出现申报后不能完成的情况，影响下一年度的申报。

项目建设

- 1 资源建设之前，需进行本馆数据查重。按照项目规划，分阶段、分步骤地进行数据加工。
- 2 采集范围：各馆采集、加工本辖区内的网站、数据。
- 3 重视标准应用，依照当年所下发的联建相关文件（著录方案和著录规则）进行著录。



项目提交



项目验收

1

所有项目均需提交第三方质检报告后，才能提交完整数据

2

所有项目通过验收后，才能结项

三、具体做法

1

统筹规划，完善保障体系

2

精准人员，保障资源建设

3

加强指导，提升业务水平

4

创新机制，优化资源服务

2

资源联合建设主要做法

组织保障

01

明确机构，组织协调有力

02

分级负责，落实责任主体

03

健全制度，规范建设流程

04

专款专用，确保经费使用

① 完善保障体系

市级、区县馆落实到责任人

明确市馆、区县馆负责资源联建项目的分馆领导、项目负责人，通过QQ、电话、微信、邮箱等方式进行沟通 and 联系，按照资源联建相关的建设规范进行数据建设，以确保资源联建任务的顺利进行。

② 保障资源建设



根据各馆的项目批复情况，有计划、有步骤地开展资源联建培训工作，以集中培训、分级培训、现场操作、巡回指导相结合，把资源联建过程中相关情况、经验等进行分享，加强交流和沟通，以讨论和解决联建过程中遇到的问题；满足不同需求，提升培训实际效果。

开展多样化培训

构筑学习平台

根据每年任务批复情况的不同，通过每年建立QQ群等方式，把当年的资源联建相关文件、各项目的视频和文字材料等放入群文件共享，各项目负责人通过下载进行学习。

提升业
务水平

整合资源，加强共建共享

重庆市在除资源联建项目外，还积极响应国家图书馆、发展中心等历年的资源征集。以重庆图书馆为例，包括各自建资源、共建合作等建设资源，在数字图书馆网站，还专门设立了资源建设成果的发布版块，将资源建设的成果进行集中展示。

结合活动，深化服务推广

重庆图书馆带领全市公共图书馆积极参与推广工程、国家图书馆各项活动，包括春节期间的“网络书香过大年”系列活动、利用国庆、元旦等节日策划的系列活动、周期性举办的各项阅读活动。重庆图书馆在上述活动的策划、执行过程中，整合了本馆及推广工程的资源，进行整体规划和宣传推广。

资源建设中遇到的几个问题

问题一

- **数据量不够**（在数据加工过程中，发现数据量不够，须写情况说明，可使用其它项目数据量代替）

问题二

- **数据如何提交**（所有数据和质检报告提交给国图，国图进行最终验收。不同的项目，需要以不同的方式分别提交给相关项目的负责老师。）（平台、云盘、硬盘）

问题三

- **版权问题**（公开课是必须解决版权的，数字化是尽量解决版权。）



03

PART THREE


重庆市资源联建未来规划

资源联合建设未来规划

资源建设成果展示



中国政府公开信息政府服务平台重庆分站



地方文献数字化效果



图书馆公开课效果



专题资源库：中国抗战大后方3D数字图书馆

存在的不足

1


联建工作相关经验不足

2

专业技术人员水平参差不齐

3

资源应用效果欠佳





THANKS