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内江市图书馆网事典藏项目建设

开展情况介绍



网事典藏资源库项目建设是以当地政府网站和重要事业单位网站的采
集和存档为重点，将采集到的网站通过组织、整理、编目和发布到推广工程专
用网络，供读者长期查询反映当地当时的政治、经济、文化发展等信息。

项目简介



内江市图书馆网事典藏项目

制作方式：外包

网站数量:200个

基本信息

项目简介



工 作 开 展

1. 以外包形式进行项目建设

鉴于人力、物力等各方面原因，我馆经过讨论和研究决定对于此次网事典藏

项目建设采取服务外包模式，委托数据制作方和第三方质检专业的公司来实施本
次项目。为能够顺利完成本次项目的实施，我馆和数据制作方、第三方质检服务
公司进行了详细的工作分工。



2.虽然本次项目采用了服务外包模式，但是在整个加工过程中我馆起着

主导作用，在整个录入过程中承担着以下职责：



在整个录入工作开始前，根据每一个阶段的特点制定工作计划，主要包含：第三

方外包服务公司的选取、工作环境的准备、管理人员的明确以及对整个项目时间的要求

等，保证录入工作的按时按量完成。

制定工作计划



明确管理人员

针对本次录入工作我馆明确了一名项目管理人员，其职责包含对于整个
项目建设工作的把控，对服务外包公司的沟通、协调、对整个项目建设
工作的管理等。

制定管理制度
为保证本次信息录入工作的顺利完成，我们制定了一套管理制度，包含
对于第三方外包服务公司（数据制作专业公司和质检服务公司）建立制
度管理规范等，对参加本次项目的所有成员进行有效监督和管理。



 以政府网站的采集和存档为重点

采集准备

 主要采集反映地方政治、经济、文化发展等

信息的政府网站或重要事业单位网站
（包括但不限于.gov.cn域名内的网站）

 将采集到的网站进行编目和发布

 采集行政上从属于本地区的政府和事
业单位网站



市馆提交给省馆初审，省馆初审后，连同初审意见报国家馆审核，
由国家馆出具审核意见。

这次我馆采集了200个网站的资源，今后还将逐步增加采集网站资源。

采集准备



 招标注意事项
A 明确招标方式
积极争取财政部门的支持，图书馆享有招标的自主权，采

用邀标方式招标。

招标工作



B.市场调研
考察具有网事典藏建设能力的专业公司，初步确定邀标公

司名单。
制定邀标文件，确定数据制作公司。



C．质量要求

加工标准严格参照国家数字图书馆

《推广工程数字资源联合建设政府网站元数据
著录规则（2015）》



为保证网事典藏项目建设数据的有效性和完整性，要求
中标公司按照图书馆提供的网站目录进行编目建设。



数据制作方完成项目建设后，向图书馆提出项目验收申
请报告，并将项目数据完整拷贝给图书馆，由图书馆组织
第三方公司做数据质检，并出具报告（见附件），第三方
的抽检率需达到总量 的30%，合格率需达到99%以上。
项目最终验收以通过国家图书馆最终验收为基本原则。



交流分享

1.对网站进行完整的采集,采集站点要保证其链接和正确性.



交流分享

2.积极争取地方财政支持，图书馆实行邀标方式进行招标

3.组织专家对数字资源联合建设采购需求进行论证和评审

4.邀请专业公司参加竞标，确保数据加工的准确性

5.对数据制作公司进行监督管理，在保证质量的前提下按
时按量完成建设项目

6.积极联系省馆以及国家图书馆，发现问题及时改正，保
证了项目能顺利验收。



谢谢大家！


