

# 2013 年第一季度数字图书馆推广工程 实施情况报告

根据《文化部关于加快实施数字图书馆推广工程的意见》（文公共发[2012]33号）关于按季度报送数字图书馆推广工程实施情况的要求，国家图书馆于2013年3月底向各省发送实施情况调查表，并对2011年、2012年实施的33家省级图书馆和185家地市级图书馆的实施情况进行了整理总结。

2013年年初，国家图书馆制定了推广工程2013年度工作规划，并通过全国省馆馆长培训班和资源建设培训班向全国各省级图书馆进行了工作部署。各省馆结合推广工程年度重点工作，统筹规划本省的推广工程建设，相继制定了区域推广计划，湖北、浙江等地还召开了全省馆长工作会议和技术工作会议，有效带动了区域内推广工程的开展。在各地的高度重视和积极配合下，推广工程一季度工作进展顺利，网络联通、软件平台部署、数字资源建设、宣传推广等各项工作全面铺开，为完成全年工作任务打下良好基础。

## 一、各级财政投入情况

自2011年起，中央财政陆续投入1.73亿元补助经费，主要用于中部、西部地区各级图书馆硬件设备的采购。

在中央财政投入的带动下，各地对数字图书馆建设加大投入力度，长效经费投入机制逐渐形成。从2011年到2013年第一季度，已实施的地区中共有25家省级图书馆、103家

地市级图书馆获得地方数字图书馆建设经费总投入约 5.14 亿元，超过工程规划配套经费的 147%。其中：东部地区 9 家省级图书馆的财政总投入约 1.44 亿元，45 家地市级图书馆的财政总投入约 1.24 亿元，超过工程规划配套经费的 120%；中部地区 7 家省级图书馆的财政总投入约 9923 万元，33 家地市级图书馆的财政总投入约 5033.08 万元，超过工程规划配套经费的 152%；西部地区 9 家省级图书馆的财政总投入约 5435.7 万元，25 家地市级图书馆的财政总投入约 4269.08 万元，超过工程规划配套经费的 255%。

## 二、硬件设备配置情况

经费到位后，各地按照推广工程要求配置了相关设备，硬件设备的投入使用推动了网络数据传输、系统平台部署、资源服务等工作的顺利开展。截至 2013 年第一季度，完成硬件采购的有 21 家省级图书馆（东部 6 家、中部 8 家、西部 7 家）和 94 家市级图书馆（东部 40 家、中部 29 家、西部 25 家），分别占到已实施省市级图书馆的 63.64%和 50.8%。

## 三、虚拟网联通情况

搭建数字图书馆虚拟网，一是国家图书馆与副省级以上图书馆的联通，二是各省区域内省、市、县级图书馆虚拟网的联通。

截至 2013 年第一季度，与国家图书馆实现虚拟网联通的图书馆共有 30 家，已实现虚拟网资源访问的图书馆 26 家。

有 16 省已开展省内虚拟网搭建工作。

#### 四、系统平台部署情况

截至 2013 年第一季度，国家图书馆完成省、市级必配系统平台的部署工作共计 39 馆次，其中：统一用户管理系统完成 8 家省馆和 5 家市馆的部署；唯一标识符系统完成 2 家省馆的部署；政府信息公开整合服务平台完成 21 家省馆和 3 家市馆（副省级）的部署。

#### 五、资源建设与服务情况

##### 1. 资源登记

截至 2013 年第一季度，共有 11 家省馆、10 家市馆进行了自建数字资源元数据登记，共登记自建数字资源 16,306 条数据。

##### 2. 资源共建

2013 年度资源征集与联建项目正式启动，确立了实施办法和年度建设专题，面向 64 家图书馆发函通报数字资源征集与数字图书馆推广工程数字资源联合建设工作。

##### 3. 资源共享与服务

国家图书馆通过资源镜像、虚拟网等手段，分批遴选了约 165TB 的资源面向全国共享，范围覆盖全国 17 个省，共享资源总量达到 2385TB。

积极推广新媒体服务，启动了全国公共图书馆移动阅读联盟建设。推广工程网站访问人次 6.02 万(UV,独立 IP 数)、

页面访问量 55 万余页（PV，页面数），较去年同期分别增长 374%和 134%。

## 六、培训与宣传活动

### 1. 培训方面

推广工程培训工作开展顺利，各地积极配合推广工程培训工作的开展，吉林、黑龙江、甘肃等省积极组织了本地区的数字图书馆专题培训，提高了从业人员的业务水平，取得了良好的培训效果。

### 2. 宣传活动

国家图书馆“网络书香过大年”活动联合全国近 70 家公共图书馆联动，覆盖 31 个省份，服务人数达 7 万人次，探索出全国数字图书馆联动服务的新模式。

一季度全国平面媒体报道共计 43 篇，其中央级媒体 14 篇、地方媒体 29 篇。《国图通讯》数字推广工程工作专报 3 期。

## 七、各地数字图书馆建设亮点

在政府统筹规划方面，多地政府将数字图书馆发展提升到当地建设小康社会的全局高度，如珠海市、九江市、绍兴市等地的数字图书馆被纳入 2013 年当地政府工作规划、“文化惠民工程”以及“实事工程”。

在数字图书馆立项方面，一些省市，数字图书馆项目和专题项目陆续实施，如银川市数字化图书馆建设项目二期工

程被列入银川市重点建设项目，重庆市启动“中国重庆大后方抗战数字虚拟图书馆”项目。

在**数字资源建设**方面，各地图书馆积极推进数字资源联合建设，注重挖掘地域文化，拓展跨领域合作，如福建省图书馆与本省地市级图书馆、省艺术馆联合建设《闽南文化》、《福建非遗》等数据库。