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数图推广在黑龙江

◆ 2011年，文化部、财政部共同推出“数字图书馆推广工

程”。最终目标是实现数字图书馆的服务惠及全民，切实保
障公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性，最大
限度地发挥数字图书馆在文化建设中引导社会、教育人民和
推动发展的功能。

◆ 也就在2011年，“国家数字图书馆推广工程”黑龙江省

全覆盖暨“中国国家数字图书馆黑龙江分馆”正式启动，标
志着黑龙江省成为“国家数字图书馆推广工程”十二五开局
后在全国第一个实施全覆盖的省份。它将带动黑龙江省13个
地市、128个县区级公共图书馆，使其全部具备数字图书馆

服务能力，同时促进全省乡镇、街道文化站数字资源服务能
力的提升，提高黑龙江省公共文化服务体系建设水平。
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◆ 在历年的《关于开展数字图书馆
推广工程数字资源联合建设工作的通
知》中，对“建设主体分工”都有如
下确定，即：各省级承建馆负责对区
域内市级承建馆数字资源联合建设工
作的统筹管理与监督指导。对于这 8
个字，我们走过了几年的时间，才逐
渐理解了其中所蕴含的深意，并探索
着一种适合本省省情的管理方法。
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一、历年申报情况

2013年，共1个馆承建，承建内容3项。

2014年，共4个馆承建，其中除省馆外增加3个

地市馆承建。承建内容省馆在前一年的基础上
增加了1项地方文献数字化。

2015年 ，共11个馆承建，承建内容省馆7项，
哈尔滨市馆4项，其余9个地市馆分别1项或2项。
在11个馆中，内容完全相同的项目为地方文献
数字化。省馆对该项目进行了全省统筹。

2016年，共11个馆承建，承建内容共计5项。省
馆对其中3项工作进行了全省统筹。

联合建设项目统筹管理



二、我省承建联合资源建设项目的11家图书馆
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黑龙江省图书馆
哈尔滨市图书馆

齐齐哈尔市图书馆
牡丹江市图书馆
大庆市图书馆
鹤岗市图书馆
伊春市图书馆
鸡西市图书馆
七台河市图书馆
双鸭山市图书馆

大兴安岭市图书馆
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三、我省统筹建设项目

地方文献数字化项目01

政府公开信息项目02

网事典藏项目03

专题资源项目04

联合建设项目统筹管理
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01 地方文献数字化项目

统筹内容：省馆+10家地市馆每家3万页共33万页地方文献数字化

统筹方法：
1、项目经费：经费从省财政统一划拔到省馆。

省馆责请省文化厅向财政 报请《关于全国数字图书馆推广工程 2015年度数字资

源建设经费统筹使用的请示》

2、进行联合招标：招标内容包括平台、设备、扫描数字化

3、平台建设：搭建统一地方文献平台，省馆1个主平台，其他馆为
分平台 除完成联合建设任务外，还能实现全省域地方文献共建共享。

4、组织培训：平台使用培训、设备使用培训。



采购设备
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平台建设

future

资源交
互系统

日志管理
系统

信息发布
系统

文献传递
系统

资源检索
系统

数据加工
处理系统

资源交互
系统

黑龙江省地方文献共建共享平台
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地方文献数据

提交

管理 服务

发布 存储

统一
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黑龙江省地方文献共建共享平台

主平台
分平台

整合各地市地域
文化资源，结构
统一，内容各异。
第一批有： 10
个市级馆。

• 地方文献书报刊

• 地方人物
• 地方人士著述
• 版本图书
• ……

内容：

• 书目

• 文摘
• 全文
• 非书资料
• ……

形式：

• 文本

• 图片
• 音频
• 视频
• ……

后台：

联合建设项目统筹管理
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组织培训

1、项目解读培训

2、设备使用培训

3、平台使用培训
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政府公开信息项目02

联合建设项目统筹管理

统筹方法：1、对全省各地市政府信息统一抓取。
2、招标采购软件

（TRS网络信息雷达InfoRadar4.6 ）
3、对各地市级建设的政府公开信息提供

第三方质检。
4、统筹申报任务量。
5、项目经费

统筹内容：省馆+4家地市馆 7万条政公开信息数据加工
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类别1

类别2

图表1：

03 网事典藏项目

统筹方法：全省统一抓取按实际数量进行申报，
更有的放矢。

虽然2017年暂缓建设，但我们的抓取依然继续。

联合建设项目统筹管理

统筹内容：省馆+地市馆 政府和事业单位网站。
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04 专题资源项目

统筹内容：省馆+10家地市级图书馆 龙江文化多媒体资源库

统筹方法：1、召开选题申报会
2、统一指导、组织培训
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优点：1、经费统一招标使用。

2、统筹选题内容，建设资源成体系。

缺点：1、平均申报任务量，各别市级承建馆不能完成。

2、地市级图书馆工作能力良莠不齐，质量不能控制。
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1、申报工作量统一掌握，避免过量申报，采取自愿认领工作量
方式。

2、建设标准、技术应用，统一组织培训，设专人指导，严格要
求、规范化建设。

3、扩大宣传，加大领导重视程度。



谢谢大家！

2016年11月 合肥


