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唯一标识符注册与维护项目建设情况

项目完成情况

►元数据注册9158条

►http://202.103.241.77/cdoi/PB/DA0101InitAction.do



唯一标识符注册与维护项目建设情况

► 文件解读，明确目标

► 拟定工作方案

► 培训，掌握要点

► 实施

► 质检

► 完成，提交成果



唯一标识符注册与维护项目建设情况

文件解读，明确目标（做什么，怎么做）

《关于开展数字图书馆推广工程2014年度数字资源联合建设工作的通

知》

《推广工程数字资源联合建设唯一标识符注册与维护项目建设方案》

《唯一标识符注册数据著录规则》
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明确几个要点：

馆藏自建资源

已发布（互联网访问）

资源类型：

图书、期刊、论文、报纸、图片、 音频、视频、网页
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对我馆自建数字资源进行梳理

• 我馆数字资源建设始于20世纪90年代初

• 1992年，开始书目数据库建设，

• 1997年，开始制作全文数据库

• 2002年，引进CDI CM内容管理系统，开始专题资源库建设

• 已建成的数字资源包括：

书目数据库（题录数据库、目录数据库、索引与文摘数据库）

全文数据库

集文字、图片、音频、视频为一体的多媒体数据库
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唯一标识符注册与维护项目建设情况
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拟定工作方案

确定实施部门：馆领导挂帅，信息技术部具体负责

确定工作量：1万条

确定工作流程：

唯一标识符系统部署——培训——选取数字资源——提交样例数

据——唯一标识符注册——对象数据URL地址管理——质检——

提交数据

确定建设周期 ：3个月完成
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培训，掌握要点

2014年12月初，国家图书馆老师到馆部署系统

2014年12 月10-11日，参加数字图书馆推广工程2014年度数字资源

联合建设培训班

2015年1月，培训相关工作人员



唯一标识符注册与维护项目建设情况

实施

成立建设小组：4人

1名副主任：总体负责，质检

1名计算机技术人员：参数设置、系统维护

2名资源加工组人员：元数据注册

注册方式选择：

两种注册方式：手工单条注册、批量导入注册
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手工单条注册页面
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批量导入注册excel模板
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最初，采用手工单条注册， 2周注册了大约2000条数据
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单条注册的优点：

1、可以多人同时操作

2、在注册的同时能够发现已建资源出现的问题，可及时进行修改

问题：

1、人工加工容易发生错误

2、效率较低
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解决技术难点，批量导入

我馆数字资源加工使用CDI CM资源加工和发布系统

使用XML+XSL展示数据

用 C#制作一个网站元数据抓取程序，把准备注册数据的元数据自

动抓取至EXCEL模板里

该程序可以根据数据类型的不同，自行判断转化为导入时所用值

例如：视频资源格式为WMV，自动抓取到EXCEL模板时，格

式编号自动转为F39
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数据抓取
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2天注册了7000余条数据，加快了工作效率，减少了加工

过程中由于人工产生的错误。

唯一标识符导入截图



唯一标识符注册与维护项目建设情况

批量注册需注意的问题：

1、元数据批量注册与WEB页面上注册有所不同，需要先对元数据

批量导入注册唯一标识符后，再导出元数据的唯一标识符，随后才

进行URL的批量增加。

2、出版时间应设置为文本格式，否则导入后会自动转化成数字。
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URL批量导入时遇到的问题：

导入URL时有可能遇到同名而资源类型不同的情况，例如：

两条数据题名同为“桂林文化城”，而一个为WMV视频格式，一个
为XML数据。导入时由于排序问题可能致使两条资源的URL地址互换，
这就需人工进行干预。
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系统方面问题：

唯一标识符系统批量处理通常能在几分钟能完成，但有时也会发生
程序卡死的情况。文件上传成功后，批量处理结果长时间未有完成，
需要重启唯一标识符系统或者服务器后才能继续完成导入工作。
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质检

建设小组成员互检——主任审核——第三方质检

质检过程中发现的问题：

部分信息作者字段著录不规范，

多著录了“题、撰”等责任方式；

少数信息出版时间错误；

少数信息出版社错误；
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几点体会：

1、馆领导重视

2、成立工作小组，明确目标与责任

3、遇到问题，及时与国图老师沟通

4、数据质量是关键（元数据完整、准确、规范）

5、批量导入优于手工操作



谢谢大家！

敬请指正！


