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1.1  工作开展概况

甘肃省图书馆从2013年开始，启动了数字图

书馆推广工程资源联合建设工作，2013年度承建

的元数据仓储总量为10000条。截止2014年8月，

经过为期一年的建设，共计完成元数据仓储12000

余条，对象数据涉及文本、图像、音频、视频、数

据库等多种文件类型。
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1.2 初期工作开展流程

对象数据制作

元数据制作

唯一标识符制作
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1.3  现阶段工作开展流程

对象数据制作

元数据制作

唯一标识符制作
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1.4  元数据涉及的资源类型

数据库

文本 音频

视频

图像



二. 工作中遇到的困难及解决方案
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1.元数据的理解

3.元数据的制作

2.对象数据的制作



2.1 元数据的理解
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困难一：

对元数据的理解经历了一个比较曲

折的过程。元数据仓储建设过程中的

“元数据”与传统元数据存在异同。



2.1 元数据的理解
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解决：

把握元数据的核心，理解元数据的

用途，简而言之：元数据就是对象数据

的说明书。



2.1 元数据的理解
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个人的一种理解方式

对象数据 ---------- 居 民

元数据 ----------- 户籍信息

唯一标识符 ------ 身份证号



2.2 对象数据的制作
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困难二：

对象数据总量明显不足，无法达

到元数据仓储建设要求的总量。

对象数据种类多、内容广，是否

可以作为合格的对象数据不好把握。



2.2 对象数据的制作
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解决：

以资源联合建设工作为契机，积极开展

我馆数字资源的自建工作，扩充我馆的

自建数字资源储量。



2.2 对象数据的制作
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我馆独立制作（讲座、碑帖）

与个人、团体合作（摄影图片）

委托公司制作（视频、三维全景）

面向社会广泛征集（老照片、图片）



2.3 元数据的制作
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困难三：

第一年开展元数据仓储建设，对

元数据陌生，对元数据字段的理解不

明确，同时缺乏样例参照。



2.3 元数据的制作
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解决一：

对不同类型的对象数据均尝试制作

少量元数据，在WCM系统中测试，测

试无误后提交国图进行确认，得到确认

后的元数据作为日后元数据制作的参照。



2.3 元数据的制作
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解决二：

为防止自建的元数据EXCEL表出错，

可以从WCM平台中单条录入后，再导

出EXCEL表，作为参照进行制作。



1. Excel单元格属性的影响

2. 浏览器和下载器的影响

3. 元数据样例的重要性

4. 字段内容的统计
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三. 积累的一些经验和教训

5. 对象数据收集的经验



单元格属性应当在元数据制作之初就设

定为文本格式，其他格式在系统导入时会出

现错误，即使再更改单元格属性，也时常会

出现乱码情况。
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3.1  Excel单元格属性的影响



数字图书馆推广工程

3.2 浏览器和下载器的影响

不同的浏览器和下载器，从WCM平台导

出数据时，会出现错误。导出的EXCEL表格

字段为英文或乱码，或是导出后的文件名为

“data”的无法识别文件。
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3.3  元数据样例的重要性

元数据制作时，先进行少量的元数据样

例制作，在WCM平台中进行导入导出测试，

测试无误后，提交国图（或省级馆）帮助确

认，确认后依照样例元数据制作，可以有效

避免元数据制作错误时的大量更正。
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3.4 字段内容的统计

很多字段内容统计时，都有批量统计和

导入的便捷方法。比如文件创建时间、文件

格式、文件大小等信息，可以通过类似于

“全能文件管理器”这样的工具来完成。
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3.5 对象数据收集的经验

对象数据缺乏是很多馆面临的共同问题，

寻找对象数据时注重挖掘，而且是一个伴随

着积少成多的过程，诸多少量对象数据的积

累，会出现令人意向不到的满意结果。
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